

**План  
основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО  
в ГБОУ Гимназия № 205**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Результат</b>
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.	Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011г. на обучение по ФГОС НОО	Август 2010	директор	Протокол органа государственного управления о переходе с 01.09.2011г. на обучение по ФГОС НОО
2.	Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного учреждения по введению и реализации ФГОС НОО. Распределение обязанностей между членами Рабочей группы.	Сентябрь 2010	директор	Создание рабочей группы Приказ по ОУ
3.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении.	Сентябрь 2010	Администрация ОУ Рабочая группа	План основных мероприятий мероприятий по подготовке к введению ФГОСНОО Приказ по ОУ
4.	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь 2010	Администрация ОУ Рабочая группа	Аналитическая справка
5.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Декабрь 2010	Заместитель директора (АХЧ) Рабочая группа	Аналитическая справка

6.	Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами	До 10 августа 2011	Заместитель директора (АХЧ)	Акт приемки ОУ
7.	Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования младших школьников с позиции требований ФГОС НОО	До 1 мая 2011	заместитель директора (УВР), Рабочая группа	Модель внутришкольной системы управления качеством образования младших школьников
8.	Разработка и реализация модели взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	До 1 сентября 2011	заместитель директора (ВР), Рабочая группа	Договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования
9.	Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие его требованиям ФГОС. Определение возможных УМК на 2011/2012 учебный год, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	До 1 мая 2011	заместитель директора (УВР) Рабочая группа	Аналитическая справка Перечень УМК, используемых в 1 классе Протокол МО учителей начальной школы Протокол органа государственного управления о согласовании УМК
10.	Обновление информационно-образовательной среды ОУ: приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов	По мере поступления средств	зав.библиотекой	Информационно-образовательная среда ОУ
11.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки ОУ для реализации ФГОС НОО	До 1 января 2011	зав.библиотекой	Аналитическая справка

12.	Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем	По мере поступления средств	зав. библиотекой	Библиотечный фонд
13.	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	В течение года	директор, рабочая группа	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
14.	Совещание «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Сентябрь 2010	директор	Инструктивное совещание
15.	Совещание «О готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования»	Май 2011	директор	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.	Внесение необходимых изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ	До 1 июня 2011	директор	Устав, Правила внутреннего распорядка, Положение о доплатах и надбавках ОУ, договор с родителями и иные локальные акты
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООН и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	До 1 июня 2011	директор	Должностные инструкции, доведенные до сведения работников
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ	До 1 сентября 2011	директор	Дополнительное соглашение к трудовому договору с работниками ОУ
4.	Разработка модели договора	До 1 апреля	директор	Модель

	родителей и ОУ, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	2011		договорародителей и ОУ, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
5.	Внесение изменений в Программу развития ОУ на 2011 -2015 гг.	До 1 апреля 2011	Рабочая группа Участники образовательного процесса Общественность	Программа развития ОУ Протокол органа государственно- общественного управления о согласовании Программы развития
6.	Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ и утверждение данной программы.	До 1 мая 2011	Рабочая группа Участники образовательного процесса Общественность	Основная образовательная программа НОО Протокол МО учителей начальной школы Протокол органа государственно- общественного управления о согласовании ООП
7.	Проектирование программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования	До 1 мая 2011	Рабочая группа Участники образовательного процесса Общественность	Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования Протокол МО учителей начальной школы Протокол органа государственно- общественного управления о согласовании программы
8.	Проектирование программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы ОУ	До 1 мая 2011	Рабочая группа Участники образовательного процесса Общественность	Программа внеурочной деятельности ОУ Протокол МО учителей начальной школы

				Протокол МО классных руководителей Протокол органа государственного управления педагогического совета о согласовании программы
9.	Моделирование и утверждение Учебного плана ОУ на 2011/2012 учебный год с учетом перехода 1 класса на ФГОС НОО	До 25 мая 2011	директор, заместитель директора (УВР), заместитель директора (ВР)	Учебный план на 2011/2012 учебный год Протоколы МО ОУ Протокол органа государственного управления педагогического совета о согласовании учебного плана Приказ по ОУ
10.	Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д.	До 1 сентября 2011	директор, заместители директора (УВР)	Штатное расписание Расписание уроков Расписание внеурочной деятельности и другие локальные акты об организации учебного процесса
<b>Методическое обеспечение</b>				
1.	Ознакомление педагогического коллектива ОУ с ФГОС НОО	Сентябрь 2010	директор	Инструктивное совещание
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Сентябрь 2010	Рабочая группа	Аналитическая справка
3.	Организация курсовой подготовки учителей	В течение 2010/2011	директор, заместитель	Перспективный план повышения

	начальных классов и администрации ОУ по внедрению ФГОС НОО		директора (УВР)	квалификации педагогов и администрации ОУ по внедрению ФГОС НОО
4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение 2010/2011	директор, заместители директора (УВР)	План НМЦ, АППО и др.
5.	Участие в районных и городских обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по УВР по разработке ООП	В течение 2010/2011	директор	План НМЦ, АППО и др.
6.	Участие в районных и городских обучающих семинарах для учителей начальной школы, осуществляющих переход на ФГОС НОО	Согласно плану НМЦ, АППО	директор, заместитель директора (УВР)	План НМЦ, АППО и др.
7.	Проведение Педагогического совета по теме: «Введение ФГОС НОО: первый опыт, проблемы и перспективы».	Март 2011	директор, заместитель директора (УВР)	Протокол органа государственного управления педагогического совета
8.	Заседания МО учителей начальных классов по вопросам внедрения ФГОС НОО: - «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования в связи с переходом на новый ФГОС» - «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе»	В течение 2010/2011	заместитель директора (УВР) Рабочая группа	Протоколы МО учителей начальных классов
9.	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	Декабрь 2010	Рабочая группа	Инновационный продукт
10.	Создание педагогической копилки «Методические рекомендации, нормативная база ФГОС»	В течение 2010/2011	заместитель директора (УВР) Рабочая группа	Банк данных
<b>Информационное обеспечение</b>				

1.	Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО на конференции ОУ, родительских собраниях	В течение 2010/2011	директор Рабочая группа	Разъяснительная работа
2.	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды	В течение 2010/2011	директор Рабочая группа Заместитель директора по ИКТ	Сайт ОУ, буклеты
3.	Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов». Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет.	Март 2011	Заместитель директора по ИКТ	Анкетирование Аналитическая справка